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1. Úvod 

Účelem dokumentu je shrnout aktuální stav připravenosti spuštění testovacího, pilotního a následně 

produkčního provozu Informačního systému Digitální technické mapy krajů (IS DTM) v kontextu 

platných právních předpisů. Zároveň je cílem dokumentu popsat jednotlivé kroky přechodu provozu z 

dnes již provozovaných DTM krajů do nové DTM. 

1.1. Použité pojmy 

V kontextu tohoto dokumentu jsou používány pojmy dojednaných názvů, termínů a obsahu 

jednotlivých etap zahájení provozu IS DTM krajů, které jsou uvedeny v samostatném dokumentu 

„Etapy zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů“. V tomto dokumentu jsou zároveň uvedeny 

další plánované verze JVF pro nejbližší období. 

2. Východiska 

2.1. Z pohledu legislativy 

Stávající platné právní předpisy (zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon 

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, – dále jen 

„Zákony“) ukládají krajům zprovoznit digitální technickou mapu do 30.6.2024. 

Důležité je, že novela pracuje s termínem “do”, tj. spuštění není legislativně vázáno na jeden konkrétní 

termín, ale umožňuje průběžný “start”. 

Je tedy předmětem dohody krajů a ČÚZK, jako správců IS DTM a IS DMVS, shodnout se na termínech 

a jednotlivých krocích spuštění příslušných informačních systémů. 

2.2. Z pohledu projektu OPPIK krajů 

Kraje realizují projekty DTM za finanční spoluúčasti Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014–2020. Jsou tedy mimo jiné vázány pravidly a harmonogramy těchto 

projektů. Většinově mají kraje termíny dokončení datových zakázek a zakázek na IS DTM v průběhu 

3 a 4Q/2023, samotné projekty pak v průběhu 4Q/2023. Detail termínů je veden ve sdílené tabulce 

stavů projektů Koordinační rady správců DMVS a DTM. 

2.3. Z pohledu dosavadních projektů DTM krajů a partnerů 

2.3.1. Zlínský kraj 

Zlínský kraj provozuje Jednotnou digitální technickou mapu Zlínského kraje (dále jen JDTM ZK) od roku 

2003, tento projekt 31. 3. 2023 končí a je tedy prioritou Zlínského kraje co nejdříve a pokud možno 

s minimální „odstávkou“ na tento provoz navázat provozem nového IS DTM ZK a zajistit, pokud možno 

kontinuální správu obsahu nové DTM ZK. Stejně tak stávajícím uživatelům JDTM ZK umožnit hladký 

přechod do nových podmínek daných novými Zákony, které mimo jiné mění řadu dosavadních procesů, 

spojených s obsahem a způsobem správy DTM. 

2.3.2. Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj provozuje Digitální technickou mapu Plzeňského kraje od roku 2013. S ohledem na široké 

využívání je projekt nastaven tak, aby nedošlo k přerušení průběžné aktualizace obsahu DTM PK. Ještě 

před závazným termínem nabytí účinnosti zákona č. 200/1994 Sb. zajistí Plzeňský kraj aktualizaci dat 
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v datovém modelu dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s partnery 

projektu DTM PK. 

2.3.3. Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj provozuje DTM od roku 2013. Má uzavřen smluvní vztah s 41 obcemi a 10 správci sítí. 

Obce na svém území vyhlásily Obecně závaznou vyhlášku o vedení TMO. Se správci sítí ČEZ Distribuce, 

a.s., CETIN a.s. a Gasnet Služby, s.r.o. se očekává od 1.1.2024 přechod na JVF DTM, pokud na to bude 

připraven IS DTM, neboť z projektu MPO bude nově zaměřeno nebo zkonsolidováno ZPS, DI na celém 

území kraje. Kraj chce provádět aktualizace ZPS, DTI již v novém datovém modelu a ve výměnném 

formátu JVF DTM 1.4.3. Je třeba vydat metodiku pro geodetické firmy, které budou od 1.7.2024 

zajišťovat aktualizace dat pro kraj i obce. 

2.3.4. Liberecký kraj 

Liberecký kraj provozuje IS DTM LK od roku 2015. Harmonizace a aktualizace polohopisu správců TI a 

jeho transformace do účelové mapy povrchové situace ÚMPS proběhla již v období let 2014–2015. 

V současné době probíhá aktualizace ÚMPS pro aktivní partnery (správci sítí ČEZ Distribuce, a.s., CETIN 

a.s. a Gasnet Služby, s.r.o., Statutární město Liberec) této DTM 1. generace v jednom náběrovém místě 

https://dmvs.kraj-lbc.cz/.   ÚMPS je dostupná pro veškeré obce v celé ploše Libereckého kraje od roku 

2015. Po dokončení transformace a aktualizace ÚMPS v ZPS k milníku 4Q/2023 se pro horizontální 

(regionální) komunikaci s obcemi zprovozní tři účelové aplikace (rozhraní): 

 Pasport DI obec BASIC  

 Pasport TI obec BASIC  

 Modul DTM obce 

Rozhraní kromě jiného významně zjednoduší výkon zákonné povinnosti obcí při poskytování (sdílení) 

dat DI, TI s DTM LK. 

Přechod na aktualizaci a sdílení polohopisu ZPS DTM LK (DTM 2.generace) s aktivními partnery je 

plánován na 2Q/2024 (aktivita je vázána na spuštění pilotního provoz IS DMVS). 

2.3.5. Hlavní město Praha 

Hlavní město Praha vede Digitální technickou mapu Prahy od roku 1996 (původně JDTM, dnes DTM). 

S ohledem na široké využívání v řadě agend MHMP, MČ i městských organizací, je projekt nastaven 

tak, aby nedošlo k přerušení průběžné aktualizace obsahu DTM. Po dobu od spuštění testovacího 

provozu nového IS DTM Prahy a Středočeského kraje do nabytí účinnosti §4b) zákona č. 200/1994 Sb. 

a souvisejících, zajistí Praha aktualizaci z předávaných geodetických aktualizačních dokumentací 

předávaných jak již v JVF nebo ve stávajících formátech akceptovaných pro projekt původní DTM Prahy. 

Současně bude ve spolupráci s těmi správci, kteří aktuálně na základě smlouvy poskytují data TI a DI 

do DTM, aby zahájili předávání dat do nové IS DTM Prahy a Středočeského kraje v co nejmenším 

prodlení po zahájení pilotního provozu, aby nedošlo k nežádoucímu snížení užitné hodnoty DTM Prahy. 

2.3.6. Správa železnic 

Správa železnic pořizuje dlouhodobě data Účelových železničních map dle metodiky M20 ve formátu 

DGN. Od 1.4.2024 bude možné data nově pořizovat ve výměnném formátu ŽXML (rozšíření JVF o 

speciální objekty a atributy nad rámec DTM) a spravovat v IS DTMŽ, který bude komunikovat s IS DTM 

krajů prostřednictvím IS DMVS. V současnosti probíhá příprava dat do nového datového modelu IS 

DTMŽ prostřednictvím konsolidace v rámci datového projektu jak z existujících dat, tak z nově 

měřených dat.  

Pilotní spuštění IS DTMŽ se předpokládá v termínu 1.4.2024 ve funkčnosti umožňující plnohodnotnou 

integraci na IS DMVS a IS DTM krajů. Od momentu spuštění pilotního provozu budou veškerá data ve 

https://dmvs.kraj-lbc.cz/
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vymezeném území Správy železnic aktualizována prostřednictvím změnových dat v ŽXML nebo v rámci 

přeshraniční editace z IS DTM krajů.  

Do roku 2030 bude na Správě železnic probíhat zakázka, jejímž předmětem je pořízení doposud 

chybějících dat ZPS ve vymezeném území Správy železnic a reambulace zkonsolidovaných dat tak, aby 

v rámci celého vymezeného území Správy železnic data odpovídala požadavkům DTM a předpisům SŽ 

řady M20. Do doby spuštění provozu bude zajišťovat veškerá zapracování aktualizačních geodetických 

dokumentací dodavatel datových prací (konsolidace). Správa železnic je připravena poskytnout krajům 

data ZPS z konsolidace ve formátu JVF při spuštění pilotního provozu IS DTMŽ, tzn. vč. toho, že tato 

data bude doaktualizovávat na aktuální stav. 

3. Základní služby a milníky 

V následující části jsou formou jednotlivých strukturovaných tabulek stručně popsány jednotlivé 

základní služby/funkcionality/komponenty jednotlivých informačních systémů. Jsou u nich vedeny 

základní předpoklady pro jejich testování a následné produkční spuštění. Navrženy jsou/budou termíny 

jejich nasazení, testování a spuštění do provozu. Lze doplnit o případné vazby nebo další podstatné 

informace (rizika, náhradní řešení, podmínky, rozpad na dílčí funkcionality, rozpad z pohledu 

zapojených subjektů (může platit např. jen územně). 

 

Služba/funkcionalita Spuštění aktualizace ZPS prostřednictvím IS DMVS 

Základní předpoklady Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici. Včetně podmínky, aby 
spolehlivě a oboustranně fungovaly aktualizační služby mezi DMVS a DTM 
všech krajů.  

Uživatelům (geodetům) je umožněn přístup do IS DMVS. 

Standardní způsob aktualizace ZPS prostřednictvím poskytnutých 
podkladů pro aktualizaci ve formátu JVF.  

Pokud se bude vyžadovat po geodetech předávání dat ZPS ve změnovém 
JVF DTM, musí jim být vydáno stavové JVF DTM (minimálně jednorázový 
výdej). Aby tedy mohla být spuštěna aktualizace ZPS přes IS DMVS, musí 
být spuštěny i výdeje dat minimálně pro geodety, prostřednictvím portálu 
IS DMVS.  

Milník Jedná se o klíčový milník z pohledu spuštění produkčního provozu. 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu od 1.7.2023 dle možností krajů 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka V případě požadavku na vydávání dat v JVF DTM je třeba zajistit datovou 
stabilitu, tzn. v datech ZPS už nebudou ze strany kraje prováděny jiné 
změny, než běžným aktualizačním procesem (změnová GAD). 

Termín testovacího provozu může být u krajů a SVÚ různý, nejdříve od 
1.7.2023. 

 

Služba/funkcionalita Spuštění historizace databáze 

Základní předpoklady Pro zajištění výdejů změnových dat ZPS přes IS DMVS – musí být spuštěná 
historizace databáze. Po jejím spuštění už nebude možný jiný import dat 
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Služba/funkcionalita Přeshraniční editace dat ZPS 

Základní předpoklady Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici.  

Webové služby (WFS) jsou také plně k dispozici. 

IS zúčastněných subjektů jsou funkční. 

Jedna z nejsložitějších částí provozu DTM, jejímž předpokladem je 
funkčnost všech rozhraní a služeb příslušných IS. 

Testování a spuštění bude možné/nutné pravděpodobně realizovat 
postupně (kraj/kraj; kraj/SVÚ; kraj/SVÚ/SVÚ). 

V oblasti dat jsou dočasně možné jednorázové výměny dat pro zajištění 
napojení příslušných objektů a navazují topologické kontroly.  

V případě, že jeden ze subjektů (kraj/SVÚ) nebude mít spuštěnou 
aktualizaci prostřednictvím IS DMVS, tak mu druhý subjekt, který má již 
aktualizaci prostřednictvím IS DMVS spuštěnou, bezodkladně poskytne 
změnovou GAD zasahující na jím spravované území. Subjekt bez spuštěné 
aktualizace prostřednictvím IS DMVS GAD posoudí a případně zajistí 
zapracování GAD před spuštěním historizace databáze. 

Milník Jedná se o klíčový milník z pohledu obsahu a kvality dat 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu 1.11.2023 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 / SVÚ 2Q/2024 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Zatím není možné odhadnout způsob testování a nasazení, testovat 
způsob přeshraniční editace bude nutné co nejdříve, ale bez IS DMVS 
a funkčních IS ŘSD a SŽ to není možné. Lze testovat mezi kraji (v případě 
příslušné připravenosti). Problém bude napojení dat ŘSD a SŽ na krajská 
data. Je potřeba to domluvit s ŘSD a SŽ. Krom připravenosti IS na 
jednotlivých stranách je třeba i harmonizace datových skladů. 

 

Služba/funkcionalita  Registrace vymezeného území správce SVÚ v IS DMVS 

Základní předpoklady  Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici.  

IS zúčastněných subjektů jsou funkční.  

ZPS než změnovou GAD prostřednictvím IS DMVS. Bez spuštěné historizace 
nedostaneme změnová data JVF. 

Milník Jedná se o klíčový milník z pohledu obsahu a kvality dat 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu od 1.7.2023 dle možností krajů 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Historizace databáze může být spuštěna v okamžiku zahájení testovacího 
provozu, nutně musí být spuštěna v pilotním provozu, kde v obou případech 
nemusí být zaručena konzistence datový výstupů (tu je nutné zajistit až 
v produkčním provozu) – výdeje změnových dat ZPS prostřednictvím IS 
DMVS. Historizaci databáze lze spustit zvlášť pro ZPS a zvlášť pro TI/DI. 
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Milník  Jedná se o poměrně zásadní milník. 

Termíny  

 

Termín zahájení testovacího provozu   1.12.2023 

Termín zahájení pilotního provozu   1.4.2024 

Termín zahájení produkčního provozu   1.7.2024 

Poznámka Vymezené území bude aktualizovat kraj na základě podkladů od SVÚ přes 
rozhraní pro evidenci územní působnosti editorů ZPS, SVÚ změnu potvrdí. 

 

Služba/funkcionalita  Editace ZPS SVÚ  

Základní předpoklady  Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici.  

Databáze krajů a správců svěřeného území obsahují příslušná data ZPS.  

Webové služby (WFS) jsou také plně k dispozici.  

IS zúčastněných subjektů jsou funkční.  

Milník  Jedná se o poměrně zásadní milník. 

Termíny  Termín zahájení testovacího provozu 1.1.2024 

Termín zahájení pilotního provozu  2Q/2024 

Termín zahájení produkčního provozu  1.7.2024 

Poznámka  Workflow editace dat ZPS správci svěřené oblasti je odlišné od běžné 
přeshraniční editace mezi kraji. 

 

 

Služba/funkcionalita Účelové jednorázové výdeje dat pro geodety mimo předpřipravené 
balíčky (ad hoc) 

Základní předpoklady Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici.  

Uživatelům (geodetům) je umožněn přístup do IS. 

Databáze krajů obsahují příslušná data ZPS. 

Milník Jedná se o důležitý milník 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu 1.7.2023 dle možností krajů 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Pokud má být umožněn standardní způsob aktualizace ZPS, je potřeba 
zajistit i výdej stavových dat ZPS, tak aby geodet prostřednictvím JVF DTM 
vracel zpět změnová nebo nová data (podklady pro aktualizaci ZPS). Lze 
i přímo přes IS DTM. 

 

 

Služba/funkcionalita Výdeje dat – předpřipravené balíčky (Opendata) 

Základní předpoklady Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici. 

Databáze krajů obsahují příslušná data ZPS. 

Datová základna krajů je již stabilizována a plně historizována. 
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Milník Nejedná se o důležitý milník 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu od 1.7.2023 dle možností krajů 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Jedná se o podpůrnou funkcionalitu, která není zásadní pro správu obsahu 
DTM. Z pohledu externích uživatelů DTM se může však jednat o důležitou 
funkcionalitu DTM. 

 

Služba/funkcionalita  Výdejové balíčky kompletních dat 

Základní předpoklady  Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici.  

Je definován obsah poskytovaných dat a způsob jejich poskytování. 

Databáze krajů obsahují příslušná data ZPS. 

Milník  Nejedná se o zásadní milník a je možné spustit až v produkčním provozu.  

Termíny  Termín zahájení testovacího provozu  1.1.2024, případně po 

upřesnění požadavků na výdej 

Termín zahájení pilotního provozu  1Q – 2Q/2024 

Termín zahájení produkčního provozu   1.7.2024 

Poznámka  Jedná se výdeje (poskytování dat) pro ISVS – např. ISSI, NGÚP (Je třeba 

i zmínit připravenost na straně MMR a dořešení vazby mezi daty DTM 

a UAP. Prozatím se prodlužuje stanovení detailního popisu transformace 

z DTM do UAP včetně nedořešeného problému s neveřejnými daty 

(záměry apod.) 

 

Služba/funkcionalita Webové služby (WMS/WMTS) 

Základní předpoklady Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici. 

Databáze krajů obsahují příslušná data ZPS. 

Milník Nejedná se o důležitý milník 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu WMS 1.7.2023/ WMTS 1.1.2024 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Webové služby – pro testování by to také bylo dobré spustit pro vybrané 
uživatele co nejdříve. 

Jedná se o podpůrnou funkcionalitu, která není zásadní pro správu obsahu 
DTM. Z pohledu externích uživatelů DTM se může však jednat o důležitou 
funkcionalitu DTM. 

 

Služba/funkcionalita Webové služby (WFS) 

Základní předpoklady Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici. 

Databáze krajů obsahují příslušná data ZPS.  
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Milník Jedná se o klíčový milník z pohledu obsahu a kvality dat 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu 1.7.2023 dle možností krajů 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Jedná se o důležitou funkcionalitu zejména z pohledu navazující 
funkcionality pro správné fungování přeshraniční editace a samotné 
správy obsahu DTM. 

 

Služba/funkcionalita Vkládání a editace dat DTI 

Základní předpoklady Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici. 

Příslušné registry (seznamy) jsou plně k dispozici. 

Příslušné registry subjektů IS DMVS jsou naplněny, a to včetně vazeb 
například na editory. Musí být dořešené vztahy mezi 
vlastníky/správci/editory. 

Milník Jedná se o klíčový milník z pohledu obsahu a kvality dat 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu 1.7.2023 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Vkládání a editace dat DTI – určitě by bylo dobré spustit minimálně pro 
velké síťaře v testovacím režimu co nejdříve. Pro obce (prostřednictvím 
jejich informačních systémů) by to bylo také vhodné.  

 

Služba/funkcionalita Mapový klient pro veřejnost 

Základní předpoklady Databáze krajů obsahují příslušná data ZPS. 

Milník Nejedná se o důležitý milník 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu 1.7.2023 dle možností krajů 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 dle možností krajů 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Není nutné spouštět při startu pilotního provozu, ale pro testování pro 
vybrané uživatele by to bylo vhodné. 

 

Služba/funkcionalita Přidělování/využívání IČS 

Základní předpoklady Existuje informační systém IČS. 

Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici. 

Existují popisy a postupy přidělování IČS (např. kdy a v jakých případech) 

Milník Nejedná se o zásadní milník. 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu náhradní řešení 2Q/2024 
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Termín zahájení pilotního provozu náhradní řešení 2Q/2024 

Termín zahájení produkčního provozu náhradní řešení 2Q/2024 

Poznámka Vzhledem k nepřipravenosti bude pravděpodobně nutné najít nějaké 
náhradní řešení nebo postup, jak při zahájení provozu realizovat i bez 
dostupnosti IS IČS. 

 

Služba/funkcionalita Ostatní služby (statistiky, georeporty, majetkoprávní evidence atd.) 

Základní předpoklady Příslušná rozhraní a služby jsou plně k dispozici. 

 

Milník Nejedná se o zásadní milník a je možné spustit až v produkčním provozu. 

Termíny Termín zahájení testovacího provozu 1.10.2023 dle možností krajů 

Termín zahájení pilotního provozu 1.4.2024 dle možností krajů 

Termín zahájení produkčního provozu 1.7.2024 

Poznámka Není nutné spouštět při startu pilotního provozu, nemá vliv na koordinaci 
zahájení provozu DTM krajů. 

 

4. Nutné kroky a zhodnocení postupu z pohledu různých aktérů správy DTM 

4.1. Z pohledu ČÚZK jako správce DMVS 

Jsou splněny následující předpoklady: 

 Vybudování IS DMVS ve všech funkcionalitách (služby, portál) do 30.6.2023 

 Registrace a aktivace účtů v Registru subjektů v IS DMVS 

 Informování a školení vlastníků/správců/provozovatelů DTI 

4.2. Z pohledu kraje jako správce DTM 

 Zajištění aktualizace ZPS externím subjektem, který bude mít k dispozici AZI pro potřeby 

zapracování aktualizací v jiných formátech než JVF DTM po dobu zkušebního či pilotního 

provozu, případně je možné zajistit vlastními personálními kapacitami. 

 Možná dohoda s obcemi, které budou provozovat svou DTM během ročního posunu, 

o předávání aktualizačních dokumentací. 

 Informování a školení geodetů. 

 Zajistit nahrání dat DI a TI obcí z datových projektů do DTM kraje (včetně dohody s obcemi). 

 Dohoda se správci TI a obcemi a případnými dalšími vlastníky, aby co nejdříve předávali 

aktualizace ZPS v JVF DTM (s ohledem na termín spuštění provozu). 

4.3. Z pohledu kraje jako správce DTI 

 Personální zajištění a interní směrnice (pravidla) pro editaci DTI ve vlastnictví kraje. 

 Organizační ukotvení daných povinností v příslušných dokumentech kraje dle jeho zvyklostí. 

4.4. Z pohledu VPS jako správce dat ZPS ve vymezeném území 

 Ustálená metodika měření, zapracování, editace a výměny dat v DTM obecně a vzájemně mezi 

krajskými systémy. 

 Metodika a systémové zajištění průběžných úprav vymezeného území ZPS v návaznosti na 

změny, budování a rušení infrastruktury a zapracovávanou GAD. 
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 Úroveň degradace vlastních dat ZPS VPS na základě integrace na krajské DTM vzhledem 

k rozdílné úrovni požadované kvality uchovávaných dat VPS a ZPS DTM. 

 Úroveň zpožďování a zvyšování nákladnosti zapracovávání dokumentace rozsáhlých investic 

z důvodu mezitímních změn v zasaženém území třetími osobami a shoda na případném 

udržitelném řešení. 

 Určení editora pro jednotlivé oblasti DTI, uzavřít případné písemné dohody dle § 4b odst. 7 

zákona 200/1994 Sb. pro předání role editora svému provozovateli nebo správci. 

4.5. Z pohledu geodeta 

 Nastudování potřebných podkladů – Vyhláška, výměnný formát, směrnice, metodiky 

a dokumenty pro geodety 

 Nutné zajistit potřebné softwarové vybavení 

 Registrace v registru subjektů IS DMVS 

4.6. Z pohledu správce technické infrastruktury 

 Inventura technické infrastruktury 

 Porovnání datového modelu evidence TI a JVF DTM 

 Stanovení a zajištění potřebných úprav dat 

 Úprava IS správce TI – napojení na IS DMVS a vkládání a editace sítí TI 

 Dořešení role editora pro sítě TI, které spravují, ale vlastníkem je jiný subjekt (nejlépe 

uzavřením písemné dohody s vlastníkem dle § 4b odst. 7 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění 

zákona č. 47/2020 Sb.) 

 Nutno dopracovat metodiku řešení záměrů v DTM 

4.7. Z pohledu obce 

 Registrovat se do Registru subjektů DMVS a nastavit rozsahy editace DTI a části DTI. 

 Dohodnout s kraji nahrání dat DI a TI obcí z datových projektů do DTM kraje. 

 Inventura dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce: 

o DTI v JVF DTM podle Vyhlášky – výstup projektů; 

o DTI digitálně/analogově v potřebné přesnosti ale v jiném formátu; 

o DTI neodpovídající vyhlášce, kterou je možné vést ve zjednodušené přesnosti; 

o DTI, kterou je nutné zmapovat. 

 Najít zdroje na doplnění chybějících dat DTI (krajské projekty z NPO, vlastní zdroje...) a pořízení 

těchto chybějících dat. 

 Zvážit, zda svěřit editaci jinému subjektu. 

 Uzavřít případné písemné dohody dle § 4b odst. 7 zákona 200/1994 Sb. pro předání role 

editora svému provozovateli nebo správci. 

 Pokud bude editaci zajišťovat obec vlastními silami, je potřeba zvolit / pořídit nástroj pro tuto 

editaci. 

 


