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MAP?

� využití volných kapacit firem 

� efektivní a rychlé nasazení kapacit

- úspora nákladů na školení, měřickou a 
dopravní techniku, nájem kanceláří

- flexibilní čerpání kapacity podle fin.možností- flexibilní čerpání kapacity podle fin.možností
rozpočtu

- snadnější ukončení spolupráce po splnění 
úkolu

� přijatelná cena služby



ROK 2009

� KÚ pro Moravskoslezský kraj poptává v rámci 
výběrového řízení pro rámcovou smlouvu pouze 
katalogový list 4

� Bylo realizováno 6 prováděcích smluv pro 5 firem

� Ve 4 případech zpracovával externí dodavatel � Ve 4 případech zpracovával externí dodavatel 
všechny etapy až po SGS, konečné zpracování v 
Nautilu zajišťovala KP, ve 2 případech bylo 
požadováno úplné zpracování až do vfk.

� Ve všech případech byl požadován samostatný 
výkres věcných břemen



ROK 2009

� Ve třech případech byly uzavřeny dodatky k prováděcím 
smlouvám – posun termínu dokončení – všechna plnění 
byla akceptována do 7. 12. 2009.byla akceptována do 7. 12. 2009.



ROK 2009 - HODNOCENÍ

� Rok 2009 – rok úspěšného učení
� Závažné problémy se nevyskytly
� Všichni dodavatelé  bez problémů a včas provedli 

všechny opravy, které byly požadovány vstupní 
kontrolou.

� Vstupní kontrola – všechna dokončená k. ú. byla � Vstupní kontrola – všechna dokončená k. ú. byla 
kontrolována v OMaK a souběžně, zejména 
topologické a další kontroly na KP.

� Omezené využití dokumentovaných výsledků (GP a 
ZPMZ s možností přepočítání do S-JTSK).

� Procento využití výsledků dodavateli v průměru 17 %, 
� na KP průměr 21 %, zvyšuje se v letošním roce po 

soustředěném tlaku kontrol OMaK. 



ROK 2009 – HODNOCENÍ - POKRAČOVÁNÍ

� Potěšitelný je zájem dodavatelů na řešení námitek
u již odevzdaných zakázek

� Příčinou problémů byly i napjaté termíny v loňském
roce.

� Letos vytvořen o 2 měsíce delší prostor na etapy
měření identických bodů a na určení souřadnic změření identických bodů a na určení souřadnic z
dokumentovaných výsledků, ve smlouvě je
zakotveno, že tyto činnosti proběhnou v celém
rozsahu před zpřesňujícími transformacemi
(2.kontrolní den), ke zpřesňující transformaci budou
předány nejen seznamy a přehledy identických
bodů, ale i rozpracované výkresy s výsledky
přepočtů.



ROK 2009 – HODNOCENÍ - POKRAČOVÁNÍ

� Ve dvou případech byly řešeny problémy na straně
KP – v jednom se jednalo o „nepochopení
významu“ VZ a požadavky, které KP neplnilo samo
při zpracování KMD vlastními zaměstnanci, ve
druhém byly problémy s dořešením nesouladů,druhém byly problémy s dořešením nesouladů,
nevhodně byla zadána k. ú. s příděly (KP se
muselo přesvědčit na vlastní kůži, že jde o
nevhodný výběr k.ú.).

� V jednom případě došlo k pokusu reklamovat
chyby, které způsobilo KP při vlastním zpracování.

� V 11 z 12 katastrálních území již je vyhlášena
platnost obnoveného operátu.



ROK 2010

� První tři výběrová řízení na největší část finančního
objemu byla zahájena 22. 12. 2009.

� Prováděcí smlouvy z tohoto kola byly uzavřeny od 22.
1. do 2. 2. 2010.

� Vzápětí po uzavření smluv byly předány podklady a
zahájeny práce.zahájeny práce.

� Poslední prováděcí smlouva byla uzavřena 9. 4. 2010.

� Ve většině případů není tlak na urychlení tempa práce
se záměrem využít tento postup ve prospěch kvality a
vyššího rozsahu využitých dokumentovaných výsledků.

� S vyhlášením platnosti v roce 2010 počítáme u 2 z 10
zadaných katastrálních území.



ROK 2010

� Osvědčilo se dokončování v prvním čtvrtletí
následujícího roku s vyhlášením platnosti.

� Pro poslední výběrové řízení muselo být oproti
původnímu předpokladu hledáno jiné vhodné
katastrální území menšího rozsahu – z důvodu, žekatastrální území menšího rozsahu – z důvodu, že
se nepodařilo dosáhnout nejnižší možné ceny
zakázky.

� V žádném případě se však cena nelišila o více, než
+ 5 % (vliv nabídnutých délek záruky 10 a 15 let).



ROK 2010 - POKRAČOVÁNÍ

� V roce 2010 z 5 dodavatelů nemá uzavřenu žádnou
prováděcí smlouvu jeden, 1 má uzavřeny 2.

� V některých případech jsme upustili od požadavku
na zpracování zákresu věcných břemen.

- Nelze korektně zpracovat bez přístupu k
listinám.listinám.

- Navázání v ISKN na JPV působí problémy.

- Využitelné se jeví jen souřadnice a
nejschůdnější zpracování až v ISKN.



ROK 2010 - POKRAČOVÁNÍ

� Důležité je však zapojení identických bodů z GP pro
věcná břemena do zpřesňujících transformací – zejména
u liniových věcných břemen.

� Ukazuje se, že dodavatelé zůstali prozatím za
očekáváním v produktivitě a ziskovosti těchto prací.

� Na druhou stranu už dva poskytovatelé avizovali, že jsou
v předstihu před termíny v PS. Pokud se na KD ukáže,v předstihu před termíny v PS. Pokud se na KD ukáže,
že to není na úkor kvality, bude to vhodné i pro KÚ
(zpřesňující transformace jsou kumulovány do období
letních prázdnin a zaměstnanci oddělení přípravy
podkladů, kteří zajišťuje zpřesňující transformace jsou
velmi omezeni v čerpání dovolených v jejich průběhu).



ROK 2010 - POKRAČOVÁNÍ

� Zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování u
dodavatelů, se účastní pracovních seminářů k
digitalizaci SGI, organizovaných pro zaměstnance
KÚ.

� Směrem k dodavatelům, se kterými máme� Směrem k dodavatelům, se kterými máme
uzavřenu rámcovou smlouvu jsme avizovali, že
ustanovení stávající smlouvy nebrání tomu, aby
mohla být v posledním roce plnění souběžně
uzavřena rámcová smlouva nová zejména z
důvodu plynulého plnění zakázek

� Zatím se nestalo, že by některý dodavatel nepodal
nabídku nebo odmítl uzavřít PS.


