

Obnova operátu novým mapováním

katastrální území	předpokládané dokončení	zpracovatel
Blinka	11/2024	Marcela Výborná
Kořenice	2027	Ing. Blanka Kvášová
Nová Ves I.	2025	Ing. Blanka Kvášová
Svojšice u Kouřimi	2026	Marcela Výborná

Obnova operátu na podkladě KoPU

katastrální území	předpokládané dokončení	zpracovatel
Bohouňovice I	2025	AREA G.K. spol. s r.o.
Bořetice u Kolína	2027	AREA G.K. spol. s r.o.
Bošice u Kouřimi	9/2024	AGROPLAN, spol. s r. o.
Dobřichov	2025	AREA G.K. spol. s r.o.
Klipec	2/2025	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník. s r.o.
Kouřim	2027	AREA G.K. spol. s r.o.
Krychnov	2028	AREA G.K. spol. s r.o.
Limuzy	2028	GEOREAL spol. s r.o.
Nová Ves I	12/2024	AREA G.K. spol. s r.o.
Opatovice	2025	AREA G.K. spol. s r.o.
Pečky	2025	AREA G.K. spol. s r.o.
Poboří	5/2024	GEO Hrubý spol. s r.o.
Ratenice	2025	GEOVAP spol. s r.o.
Tismice	1/2025	AREA G.K. spol. s r.o.

Revize katastrálního operátu

katastrální území	předpokládané dokončení
Barchovice	7/2024
Bělušice	6/2024
Bohouňovice II	4/2024
Bořetice u Kolína	10/2024
Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy	4/2024
Kutlíře	3/2024
Lžovice	09/2024
Oplany	10/2024
Plaňany	6/2024
Tatce	9/2024
Tuchoraz	11/2024
Dobré Pole u Vitic	2025
Dománovice	2025
Doubravčany	2025
Hradové Střimelice	2025
Krupá u Kostelce nad Černými Lesy	2025
Libenice	2025
Liblice u Českého Brodu	2025
Lípec	2025
Malotice	2025
Vrátkov	2025
Zásmuky	2025
Břežany I	2026
Bylany u Českého Brodu	2026
Hlaváčova Lhota	2026
Chotýš	2026
Kostelní Střimelice	2026
Nučice	2026
Radim u Kolína	2026
Ratboř	2026
Sendražice u Kolína	2026
Štolmíř	2026
Vršice	2026
Žehuň	2026
Konárovice	2027
Týnec nad Labem	2027