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Strategický rámec vypracování GeoInfoStrategie
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Evropská směrnice 
INSPIRE

Strategický rámec 
rozvoje VS 2014-

2020



Jak GeoInfoStrategie vznikala? 

 otevřený, transparentní proces 

spolupráce veřejné správy, 

akademického sektoru i komerční sféry

 pod koordinací MV

 v těsné spolupráci MV, ČÚZK, MO, MŽP, MMR, MD a MF

 globální cíl: „Vytvořit podmínky pro účelné a účinné využití prostorových informací 

ve společnosti a vybudování garantovaných služeb veřejné správy“

 schválena vládou v říjnu 2014 v podobě strategického rámce

 https://www.geoinfostrategie.gov.cz
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https://www.geoinfostrategie.gov.cz/


Strategické cíle GeoInfoStrategie

1. Zajištění garantovaných služeb veřejné správy
pro správu a efektivní využívání prostorových informací pro činnosti veřejné 
správy a další široké využití celou společností

2. Vybudování národní infrastruktury
pro tvorbu, správu a propojení datového fondu prostorových informací 
veřejné správy

3. Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu
prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností

4. Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění
oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání
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Klíčová témata GeoInfoStrategie

1. Změna regulačního rámce

2. Koordinace oblasti prostorových informací

3. Tvorba Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)

4. Národní integrační platforma pro prostorové informace (NIPPI)

5. Národní geoportál (NGP)

6. Služby nad prostorovými daty ve veřejné správě

7. Využívání prostorových informací pro třetí strany

8. Publikování otevřených dat a otevřených služeb

9. Lidské zdroje a vzdělávání

10.Plnění mezinárodních závazků a mezinárodní interoperabilita
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Akční plán GeoInfoStrategie

 schválen vládou v červenci 2015 jako
řídicí dokument implementace GeoInfoStrategie

• postupy řízení a organizační struktura

• soustava indikátorů a rizika

• hierarchická struktura prací a harmonogram

• rozpočet a zdroje financování

• monitorování

• komunikační plán

 přílohou je seznam konkrétních opatření 
ve strukturované podobě
• resortní

• nadresortní (gesce MV jako koordinačního subjektu)
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Rizika (klíčová)
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Riziko Definice

Politické riziko
Nedostatečná podpora realizace opatření ze strany vlády / možná změna 
priorit v oblasti rozvoje infrastruktury pro prostorové informace

Nevhodně nastavený 
plán implementace

Nedostatečně nebo nevhodně stanovený soubor opatření popř. jejich 
návazností a časových vazeb, nerealisticky nastavený rozpočet nebo zdroje 
financování apod.

Personální deficity

Nedostatek disponibilních kvalifikovaných pracovníků pro přípravu nebo 
realizaci klíčových opatření, nedostatečná institucionální kapacita v oblasti 
lidských zdrojů pro implementaci opatření na straně všech dotčených subjektů 
(VS, KS i sféra vědy, výzkumu a vzdělávání)

Nežádoucí průtahy při 
zadávání veřejných 
zakázek

Neúměrné prodlužování doby trvání zadávání veřejných zakázek způsobené 
nevhodným nebo nesprávným postupem zadavatelů, zneužíváním podání 
k ÚOHS ze strany uchazečů i v neodůvodněných případech



Hierarchická struktura prací a harmonogram realizace

 Analytická etapa

 Návrhová etapa

 Realizační etapa

 Provozní etapa
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Akční plán Analýza

Návrh

Realizace 1. období

příprava implementace

1. etapa 2. etapa

Realizace 2.období

3. etapa

příprava nového právního rámce
(1. období implementace)

nový právní rámec
(2. období realizace)

7/2015 12/2020

Provoz

Rámcové časové schéma implementace opatření GeoInfoStrategie



Rozpočet a zdroje financování

 z Evropských strukturálních a investičních fondů, 

a to zejména realizací projektů financovaných 

z Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) 

a Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 (IROP)

 z Programu veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby státní správy

BETA(2) prostřednictvím TA ČR

 ze SR, a to v přípravné fázi z rozpočtové kapitoly MV, 

či jejím navýšením v případě potřeby nebo příslušného 

odpovědného subjektu za konkrétního opatření

 ze SR (rozpočtových kapitol odpovědných subjektů) v případě realizace opatření 

jako součásti základní působnosti jednotlivých ÚOSS a dalších orgánů.
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Monitorování a hodnocení implementace 

jako nástroj koordinace
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 nastaveno usnesením vlády

• zpracování průběžné informace

o plnění Akčního plánu a její předložení vládě 

o 07/2016 (k projednání)

o 07/2018 (pro informaci)

o 07/2020 (k projednání)

• zpracování souhrnné informace

o plnění Akčního plánu a její předložení vládě

o 07/2021 (pro informaci)



Informace o realizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie předkládané vládě vždy k 31. 7.

 2016: hodnocení 1. roku implementace - neúspěšné
• nedošlo k úspěšnému naplňování implementace Strategie v souladu s Akčním plánem (personální 

deficity na straně většiny zapojených subjektů, nedostatek finančních zdrojů)
• nutnost provedení prioritizace (1-3) a optimalizace počtu i obsahu opatření  aktualizace Akčního 

plánu

 2018: hodnocení 2. a 3. roku implementace - částečně úspěšné
• identifikováno časové zpoždění (způsobené nutností aktualizovat původní Akční plán i řídicí 

strukturu)

 2020: hodnocení 4. a 5. roku implementace – z větší části úspěšné; u. v. č. 799/2020 uložilo 

• MV 

o předložit návrh věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace

o spravovat veřejně přístupný informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace 

(IS NIPI)

• ÚOSS oznamovat do IS NIPI základní metadatové informace o prostorových datech a službách nad 

prostorovými daty ve své gesci a informace o nově připravovaných projektech v oblasti 

prostorových informací

 2021: souhrnná informace o implementaci – zpracovává se 12

Monitorování a hodnocení implementace
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Financování, struktura prací a harmonogram

 podařilo se 

• v případě realizace resortních opatření částečně využít ESIF (OPŽP, OPZ, OPD)

• v případě realizace nadresortních opatření navázat vynikající spolupráci s Technologickou 
agenturou České republiky (TA ČR), díky níž se podařilo eliminovat 

o personální deficit na straně VS

o finanční zdroje – využití programu BETA, BETA2
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SC1 - Zajištění garantovaných služeb veřejné správy pro správu a efektivní využívání prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké využití celou společností

 nepodařilo se dodržet 

• hierarchickou strukturu prací (realizaci ve 4 etapách)

• harmonogram implementace

• využití plánovaných finančních zdrojů, zejména IROP

Akční plán Analýza

Návrh

Realizace 1. období

příprava implementace

1. etapa 2. etapa

Realizace 2.období

3. etapa

příprava nového právního rámce
(1. období implementace)

nový právní rámec
(2. období realizace)

7/2015 12/2020

Provoz



Služby nad prostorovými daty ve VS (SC 1)

 nedařilo se realizovat opatření na  podporu rozvoje inovativních služeb 

a produktů s přidanou hodnotou vytvářených třetími stranami
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SC1 - Zajištění garantovaných služeb veřejné správy pro správu a efektivní využívání prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké využití celou společností

 dařilo se realizovat relevantní opatření v gesci jednotlivých resortů, např. 
• MŽP – služby v rámci implementace INSPIRE

• MV – základ pro vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby 
veřejné správy INSPIRE (ISSI) v gesci MV

 realizace všech nadresortních opatření s prioritou P1 (analytického 
charakteru; v rámci řešení výzkumného projektu Katalog uživatelských 
potřeb pro rozvoj NIPI) na podporu rozvoje služeb VS nad prostorovými 
daty



Oblast rozvoje infrastruktury pro správu a propojení 

datového fondu (SC 2)

 úspěšný postup v oblasti BIM v gesci MPO

• spolupráce MV, MPO, MMR na plnění úkolu č. 30 Zajištění využitelnosti dat z BIM 

modelů pro rozvoj NIPI Koncepce zavedení BIM v ČR

• byly zahájeny diskuse o integrační platformě pro modelování vystavěného prostředí

 byla obnovena myšlenka potřebnosti národní integrační platformy 

pro prostorové informace (NIPPI) jako nedílné součásti informačního 

systému sdílené služby (ISSS)
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SC2 - Vybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správu a propojení datového fondu prostorových informací veřejné správy

 prozatím se nepodařilo posunout záměr vybudování Národního 

geoportálu jako jednotného přístupového místa pro data a služby národní 

infrastruktury pro prostorové informace



Rozvoj datového fondu prostorových dat (SC 3)

 opatření resortního charakteru

• rozvoj RÚIAN, ZABAGED® (ČÚZK)

• rozvoj Vojenského informačního systému o území pro potřeby obrany státu (MO)

• rozvoj dat o dopravní infrastruktuře MD)

• rozvoj a budování Digitálních technických map krajů (AK ČR)

• strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v resortu zemědělství (MZe)

 výzkumný projekt NaSaPO - Národní sada prostorových objektů

• hlavní cíl: připravit podklady pro stanovení legislativních, technických 

a institucionálních podmínek pro vznik NaSaPO, jak je popsána 

v hlavním dokumentu GeoInfoStrategie
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SC3 - Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností



Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění (SC 4)
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SC4 - Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání

 oblast lidských zdrojů 

 vzdělávání

 oblast výzkumu, vývoje a inovací

 nastavení a ukotvení koordinačního orgánu

 pořízení a ukotvení sw nástroje na podporu koordinace rozvoje NIPI

 vypracování návrhu potřebných změn regulačního rámce NIPI

 rozvoj v oblasti metodické a terminologické



Oblast koordinace – Pracovní výbor 

pro prostorové informace 

 posílení koordinace v průběhu implementace
 pracuje pod koordinací MV (zřízení oddělení)
 členové: MV, ČÚZK, MO, MMR, MF, 

MŽP, MZe, MD, MPO, AK ČR, 2 experti
 stálí hosté: APG, CAGI, ČAS, ČSGK, ČSÚ
 struktura podřízených týmů odborníků z VS 

i profesních sdružení 
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Rada vlády 
pro informační 

společnost

VV pro Česko 
v Digitální 

Evropě

Výkonný výbor 
pro

IT koncepci ČR 

Pracovní výbor 
pro PI (PVPI)

(od 28.4.2017)

Realizační 
výkonné týmy 

(RVT)

RVT IS NIPI

(od 12.9.2017)

RVT PD
(od 12.9.2017)

RVTL

(od 25.7.2018)

Pracovní skupina 
TK NIPI 

(od 24.4.2020)

VV pro Digitální 
ekonomiku 

a společnost 

PV pro …

VV pro 
horizontální 
spolupráci 

SC4 - Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání

 nepodařilo se na potřebné úrovni zapojit MF

 nepodařilo se zapojit MPSV, MŠMT, MK, …

 přetrvává nedostatek
• personálních kapacit na většině ÚOSS

• povědomí o řešené problematice 

a podpora ze strany vedení resortů
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IS NIPI jako podpora koordinace oblasti prostorových informací 

SC4 - Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání
https://isnipi.gov.cz

https://isnipi.gov.cz/


Oblast regulačního rámce – věcný záměr zákona o NIPI

 základní obsah věcného záměru zákona o NIPI

1. věcné vymezení národní infrastruktury pro prostorové informace včetně 
stanovení souvisejících pojmů,

2. ustanovení koordinačního subjektu národní infrastruktury pro prostorové 
informace,

3. stanovení účastníků národní infrastruktury pro prostorové informace,

4. definování informačního systému národní infrastruktury pro prostorové 
informace,

5. zařazení prostorových informací do datového fondu veřejné správy,

6. stanovení ostatních součástí národní infrastruktury pro prostorové informace,

7. podpora vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti prostorových informací,

8. stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové informace.

‒ doprovodná novelizace relevantních právních předpisů ve formě tzv. 
doprovodného zákona
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SC4 - Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání



Oblast regulačního rámce – věcný záměr zákona o NIPI

22

SC4 - Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání

 schéma národní 
infrastruktury pro 
prostorové informace
(NIPI)



Oblast metodická a terminologická (SC 4)

 výsledky výzkumných projektů jako 
podpora

• projektu Digitalizace stavebního řízení 
a územního plánování (DSŘ ÚP)

• činnosti Terminologické komise pro 
národní infrastrukturu pro prostorové 
informace (TK NIPI)
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SC4 - Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání
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Metodická podpora projektu DSŘ ÚP

SC4 - Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání

‒ výsledky ukončeného projektu JVF DTM
• JVF DTM

• Návrh části vyhlášky o DTM týkající se JVF DTM

• Vzorové soubory související s předpisy pro JVF DTM

• Metodické návody pro pořizování objektů JVF DTM

• SW nástroje pro správu, údržbu a technickou podporu JVF DTM

• Portál JVF DTM

• Rozšíření ontologického Katalogu objektů DTM

‒ výsledky připravovaného projektu Zavedení DTM 
ČR

• Přizpůsobení JVF DTM dle výsledků meziresortního projednání 

Vyhlášky o DTM

• Metodika poskytování stahovacích služeb WFS DTM

• Metodika poskytování prohlížecích služeb WMS DTM

• Metodika správy a vedení identifikačních čísel staveb 

v DTM

• Zkvalitnění technologických nástrojů a ontologie DTM



Oblast terminologická (SC 4)

‒ výsledky ukončeného výzkumného projektu s názvem

Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů 

a slovníků pro potřeby rozvoje NIPI

• obecná metodika a sw pro správu propojitelných odborných 

tezaurů a slovníků pro využití v různých oblastech VS s centrálně 

koordinovanou správou

o Terminologický slovník NIPI (= jednotná platforma pro tvorbu, správu 

a publikování jednotné terminologie pro oblast NIPI)

» Terminologická komise pro NIPI (nadresortní) jako PS v rámci PVPI

o Terminologický slovník zeměměřictví a katastru
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SC4 - Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání
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Schválen vládou 3. 10. 2018

Prostorová data jako součást eGovernmentu



Prostorová data jako součást eGovernmentu 
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Prostorová data jako součást eGovernmentu 

‒ byla provedena aktualizace relevantních národních 
architektonických dokumentů ve smyslu konkretizace 
pro oblast prostorových informací na https://archi.gov.cz
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https://archi.gov.cz/


Nezapomeneme …. 

RNDr. Eva Sovjáková

Ing. Marcela Mrázková
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https://www.geoinfostrategie.gov.cz

Děkuji za pozornost
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http://www.geoinfostrategie.gov.cz/

