
Několik poznámek Několik poznámek 
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na digitalizaci na digitalizaci 
katastrálních mapkatastrálních map

Představenstvo KGK



Současný stavSoučasný stav
� Zakázky resortu ČÚZK – jeden a půl roku 

plnění za sebou
� Katastr nemovitostí je věcí všech geodetů 

v ČR



Stávající  systém Stávající  systém –– výhody výhody 
z hlediska zadavatelez hlediska zadavatele
� jistota v cenách za realizaci prováděcích 

smluv 
� umožňuje mu zadávat práce v rozsahu dle 

jeho finančních možností
� stanovení termínu pro plnění zakázky� stanovení termínu pro plnění zakázky
� možnost sankcionovat zhotovitele při 

nedodržení ustanovení smlouvy



Uchazeč musíUchazeč musí

� vždy podávat nabídky
◦ jinak sankce

� přijmout termíny pro zpracování 
zakázky, jak je stanoví zadavatel
◦ Problémy u některých zakázek většího rozsahu◦ Problémy u některých zakázek většího rozsahu



Obecně o získaných poznatcích od Obecně o získaných poznatcích od 
jednotlivých zpracovatelů zakázek jednotlivých zpracovatelů zakázek 
� Změny právních  předpisů, a to jak  

Katastrální vyhlášky, tak i Návodu
� Případné výklady ustanovení  předpisů 

mají přímý vliv na již rozpracované 
zakázky. Informovanost  pracovníků zakázky. Informovanost  pracovníků 
soukromého sektoru je v některých 
případech jen velice sporadicky. 



Obecně o získaných poznatcích od Obecně o získaných poznatcích od 
jednotlivých zpracovatelů zakázekjednotlivých zpracovatelů zakázek
� Příprava podkladů – termín předání 

podkladů by byl ideální v den podpisu PS 
nebo nejpozději do 3 dnů poté

� Zvýšení informovanosti konkrétních 
pracovníků katastrálních pracovišť –pracovníků katastrálních pracovišť –
konkrétně: mnozí zpracovatelé by uvítali 
účast ředitele příslušného katastrálního 
pracoviště u podpisu PS



Obecně o získaných poznatcích od Obecně o získaných poznatcích od 
jednotlivých zpracovatelů zakázekjednotlivých zpracovatelů zakázek
� Režim kontrolních dnů by bylo vhodné 

např.  upřesňovat do jednotlivých 
prováděcích smluv dle konkrétních 
realizovaných akcí, četnost kontrolních 
dnů přizpůsobit  povaze a rozsahu 
zakázky
dnů přizpůsobit  povaze a rozsahu 
zakázky

� Termíny plnění zakázek zvážit vždy např. 
spíše ve znění počtu měsíců pro 
zpracování dle velikosti a náročnosti 
zakázky



Obecně o získaných poznatcích od Obecně o získaných poznatcích od 
jednotlivých zpracovatelů zakázekjednotlivých zpracovatelů zakázek
� Úpravy cen  prací a dodávek v důsledku 

zákonné změny sazby DPH v průběhu 
realizace zakázky řešit automaticky



Obecně o získaných poznatcích od Obecně o získaných poznatcích od 
jednotlivých zpracovatelů zakázekjednotlivých zpracovatelů zakázek
� Zvýšenou pozornost  nutno ze strany zhotovitelů 

i zadavatelů věnovat termínu plnění zakázek 
s ohledem na kontrolní mechanismy ze strany KÚ 
a jejich časovou náročnost, tyto časově náročné 
kontroly  v některých případech podstatně 
ovlivňují, zkracují a tím podstatně ztěžují lhůty ovlivňují, zkracují a tím podstatně ztěžují lhůty 
plnění



Obecně o získaných poznatcích od Obecně o získaných poznatcích od 
jednotlivých zpracovatelů zakázekjednotlivých zpracovatelů zakázek
◦ zvážení možnosti analogického využití ust. § 301 

obchodního zákoníku o moderačním právu 
snížení sankcí, změkčení tvrdosti ustanovení 
výše sankce u  některých případů, které 
prokazatelně nezpůsobily zadavateli újmu 

Připomínky výše uvedené však platí různě 
v různých krajích, vliv fungování 
jednotlivých lidských subjektů.



� Předpokládáme, že i ze strany resortu se 
vyskytnou připomínky vyplývající z prací 
prováděných v loňském a letošním roce. Při 
respektování zájmů obou stran a při vědomí 
významu této práce pro celou naši 
společnost, chceme  z tohoto dialogu získat 
rozumné řešení, které přispěje ke zdárnému 
splnění tohoto pro všechny geodety splnění tohoto pro všechny geodety 
významného a prestižního úkolu: úspěšné 
digitalizace katastrálních map České 
republiky.



Návrhy na řešeníNávrhy na řešení
� Rámcová smlouva připouští uzavření 

dodatku
� Jednání o změnách:

◦ úprava podmínek pro udělení sankce 
účastníkům smluvúčastníkům smluv

◦ zamyšlení nad postupem nezaviněného 
doručení podání nabídky



◦ Děkuji za pozornost

◦ Ing. Jaroslava Kraftová◦ Ing. Jaroslava Kraftová
◦ Místopředseda KGK

GIS  STAVINVEX a.s. Petřvald


